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一、编制依据
1. 《郑州市郑东新区扬子七路道路工程施工图设计》，（泰山路～                                                                衡山路）。  
2. 《公路改性沥清路面施工技术规范》JTJ 036 -98。
3. 《公路沥清路面施工技术规范》JTJ 032 -94。
4. 《沥青路面施工及验收规范》GB50592-96。
5. 《公路路面基层施工技术规范》JIJ034-2000。
6. 《公路路基施工技术规范》JIJ 33-95。
7. 《公路路面施工技术规范》JIJ032---94
8. 《沥清路面施工及验收规范》GB50092—96
9.我公司的施工管理水平，现有机械设备、技术实力和类似工程施工积累的实践经验。










二、工程概况 
扬子七路位于郑州市郑东新区拓展区，为新区城市次干路。本次工程西起泰山路，东至衡山路，全长1853米。沿途分别与太行一路、太行二路、太行三路、太行路、太行四路、太行五路、太行六路相交，其中太行一路、太行三路、太行四路为规划路，太行二路、太行五路、太行六路为与本次设计同时设计道路，泰山路为已设计道路，太行路、衡山路为已经施工完成道路。
扬子七路红线宽为35米，两幅路，断面布置型式为：35m(红线宽)—4m(人行道)—11.5m（混行车道）—4m(中央花坛)—11.5m（混行车道）—4m(人行道)。路面横坡度1.5%。在与主、次干路相交的交叉口均进行拓宽渠化，规划红线向两侧拓宽至41m，机动车道采用抛物线加直线型路拱。扬子七路与所有道路相交口均为平交口，与泰山路、太行二路、太行三路、太行五路、衡山路相交的交叉口采用平面拓宽渠化，红线加宽至41米。
本工程为城市次干路、路面设计使用年限15年，交通饱和年限15年设计车速40km/H。标准轴载为BZZ—100。设计路面采用沥青砼结构，车行道路面总厚57㎝，面层厚9㎝；人行道步砖采用预制砼道板铺装，人行道结构层为28㎝。为减少机动车道基层反射裂缝对路面的影响，在沥青砼面层部铺设玻纤网土工格栅一道。
依据2004年5月市政工程勘测设计院地质报告，扬子七路工程沿线现状多为农田，土质为粉低液限粘土，局部地段为薄层粉砂。地下水位在82.2—83.9之间，现状地面下3.5--6.7m.
三 、施工准备
1. 组建项目部，明确项目部人员职责。
2. 工程所需材料及时向物料中心提交计划；
3. 工程在施工过程中所需机械设备及时向机械化分公司提交机械设备使用计划。
4. 项目部根据工程要示，结合现场条件，选择合适的位置搭建项目部。办公室、伙房、伙房由物料分公司提供铁皮房，施工队伍宿舍采用临时活动板房
5. 项目部根据施工现场情况，修建施工临时道路、供水、供电及排水线路，实施“三通一平”，及时展开作业面。整修材料、设备、半成品堆放场地，准备消防、保卫、雨季施工设施等。
6. 项目部技术负责人组织施工测量人员，对已知点进行复测，核实无误后，进行测量定位，并对道路及管线主点进行控制，填写复测记录。








四、施工组织机构
本工程采用项目法施工，本着“精干高效，职能齐全”的原则，成立“工程项目部”，项目部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量负责人、施工工长、安全负责人、质检员、材料员、电工、测量员等岗位。设立工程技术部、质检部、安全文明施工部、财务统计部、材料设备部、后勤供应部等，详见项目组织机构设置图。
根据施工现场情况，在场内围建工程项目部，规划民工宿舍，材料堆放场地，机械停放场地，联系临时用水用电，实现“三通一平”，满足施工要求。
项目部根据该标段工程量编制机械设备所需计划，材料计划，劳动力使用计划，报各相关部门审批后，项目部各相关部门人员积极组织实施，我公司下属机械化施工分公司、物料中心、沥青分公司按计划组织施工机械、施工机具材料、沥青混合料进场，保证工程顺利开工实施。









五、施工部署
1. 施工场地布置
     本工程西起泰山路，终点至衡山路。本工程的特点及现场踏勘情况为：该工程南北两侧均为麦田，太行路向西260m，该工程范围内为地震局防震减灾技术中心项目部修建的施工临时便道，该工程雨水位于中北4m，污水位于中南8m。根据这一特点，项目部设在太行路向西260m北侧，该工程红线内0+640处。
2. 临时工程
1、 施工便道
本工程道路红线为35m，中心花坛4m，施工便道不易设在花坛内。该工程红线每侧多征地3m，污水位于中南8m，故施工便道易设在北侧人行道与红线外3m范围内。
2、 施工用电
    项目部北侧为防震减灾技术中心项目部工地，该工地有专用负荷变压器，可就近接入电源，减少工地临时线杆费用。
3、 施工用水
本工程地段位于郑州市东郊，工程沿线无自来水管网，本次施工用水量较小，工程施工时可打井取地下水做为生活及生产用水，污水管道施工时的井点降水，也可做为施工时生产用水使用。
4、 生产及生活房屋
本工程生产房采取施工现场临时搭建的方法，为提高项目部组织速度，办公室。职工宿舍采用我公司自制的集装箱移动活房，活动房内办公用具，生活设施齐全，到工地后可直接投入使用。民工搭建临时活动房。 
5、 预制厂地
本工程所用混凝土侧石、平石及混凝土管、雨水盖板，均采用外购，工地需要时，可直接运往施工现场。 
3. 施工作业段的划分
本次工程西起泰山路，东至衡山路，全长1853米。途经太行路位于工程的中点，根据现场踏勘情况将本工程分为两个作业段，如下：
第一作业段：西段：Ｋ0+000―Ｋ0+927.353，长927.353米。
第二作业段：东段：Ｋ0+927.353―Ｋ1+854.735长927.382米。
经实地勘察，第一作业段有两座坟和一道横过路国防光缆未拆迁协调到位：第二作业段有二十座坟和三座井房未拆迁协调到位。第一作业段拆迁量比较小，开工后可全面进入第一作业段的施工，等拆迁协调到位后，马上进入第二作业段的施工，全面展开作业。
　按先下后上的原则，再加上本次工程施工便道设在北侧，污水位于中南8m，故先进行污水管线的施工，再进行雨水管线施工。污雨水做完后进行车行道路面灰土底基层施工一层水稳施工、侧平石安装、二层水稳施工、人行道板铺装、最后进行道路沥青砼面层。
4. 施工排水计划
根据施工现场情况，可在两侧红线外３m以内做临时排水明渠，排入泰山路，太行路，衡山路已形成雨水管渠中。
5、施工交通组织
本工程沿线与泰山路、太行路、衡山路已施工完毕道路相通，
所需材料、方可沿107国道---金水东路直接运往施工现场。




















六、施工方案和施工方法
1．测量控制
A．路槽开挖前测量放线
1) 、依据总体平面控制坐标点放出道路中心桩高程和中线折点桩（或曲线切点桩）。
2）、实测路中现有地面高程计算路槽开挖深度，路槽开挖采用机械开挖，人工配合,保证不超挖。
B．路基平面高程控制
1）、路槽挖出后，采用全站仪用方向交汇法准确放出高程桩，加密中线桩，实测路槽高程，用偏角法放出道路曲线、中线，放出较为标准的路边线，修正路槽进行路基施工。
2）、全断面至少七排桩，控制路拱、挂线、摊铺灰土。
C．路面平面高程控制
1）、路基完成后，采用方向交汇法准确放出路中交点或切点，用偏角法放出路中曲线、转角，钢尺丈量放出路宽。
2）、用经纬仪放出侧石线,水准仪控制高程，20m长小线拉线安装侧石。
3）、在侧石内侧弹出沥青铺装每层高度控制线、路中、二坡等位置采用沥青砼预设标准点控制摊铺高程。
2、灰土基层施工工艺
A. 备土：用于石灰土的土采取在大堆跟前用人工过2cm孔目铁筛
堆放待用。筛余渣土集中堆放外运。不允许将未经筛分的原土直接运到基层上，在基层上筛分。
B. 铺土：按虚铺厚度铺土，长度在100m以上。虚铺厚度经过实验
取得。一般180mm厚10%石灰土采用人工上土时控制在260—280mm范围内。采用机械上土时控制在180---190㎜范围内，上土后用刮平板找平。
C. 铺灰：180mm厚10%石灰土，石灰铺装厚度控制在60mm，石灰
要上均匀。
D. 采用灰土拌合拌合，拌合后粗略整平。
E. 用履带式机械均速碾压后，按要求铺水泥，要上均匀。
F. 用灰土拌和机拌和，机械拌合不到的地方，采用人工拌和。人
工拌和时，在洒水完毕应立即进行湿拌。先外翻一遍，将上层加水的灰土层翻入下层，将底层的灰土翻至表面，上下掺合均匀，达到灰土拌合均匀一致，表面细匀、平整，基本符合路型，及时用人工按设计要求整出路拱。
G. 检查整型：检查项目是否有未拌到的夹生层；灰土厚度、标高、
宽度是否符合设计要求；灰土拌合外观是否均匀，色泽一致；含水量是否接近最佳含水量；整型：人工拌和用铁耙子或竹耙子将表面搂平找细符合路拱要求；施工段落严禁行人和车辆通行。
H. 稳压：稳压是灰土进行压实前的试压阶段，灰土内部和外部的
某些缺陷，可通过稳压予以补救；灰土整型约50m时即可开始稳压，用履带式机械或胶轮压路机（或8T压路机稳压，必须重轮在前）自路边向路中央匀速碾压；如发现高程及平整度有差异，及时翻松找平；如发现有横向均匀裂缝或局部龟裂，可能是含水量不够所致，应补洒水花，拌匀整平，局部有软弹现象是含水量过大所致，应翻开，掺拌干灰土整平。最后用平地机整平。
I. 碾压：经过稳压和表层整平处理后，即可开始碾压。用12T以
上压路机，自路边开始向路中心碾压4—6遍，压实度即可达到或接近要求，即时抽取环刀，检验合格即再铺土进行下道工序施工；灰土整理后应及时碾压，当天碾压成活；碾压方法：先从路一侧边缘开始，以每分钟60—70m的速度，每次重轮重叠1/2—1/3，逐渐压至路中心，再从另一侧边缘同样压至路中心，即为一遍。碾压一遍以后，应再仔细检查平整度和标高，即时修整。修整时从表面下挖翻松80—100mm，然后再填补新混合料，整平后压实4—6遍达到要求密实度为止；严禁该层灰土平整度，高程差异较大，做到层层把关；各种检查井及不易压到的边角，要采用特殊夯实工具进行处理或在检查井周围自下而上增加1m宽10%灰土。
J. 留茬：为了保证道路通行，路段不可能一次全幅做成以及纵向
施工接头，有必要留茬再接。要求每层留茬宽度达到1m以上，以便于衔接和避免裂缝，保证质量。
K. 养生：石灰土在碾压完毕后的5—7天内，必须保持一定的湿度，
便于强度的形成，避免发生缩裂和松散现象；养护期内要适当洒水保持湿润；若下层灰土碾压成活后，立即进行上层灰土施工时，可不需专门的养护期；要加强成品保护：灰土成型后养护期内不允许10T以上机械车辆通行；灰土层面任何时期均不准履带式机械通行；砂性土的石灰土基层碾压完毕后，及时覆盖50—60mm厚土层，保持灰土湿润。
L. 道路石灰土基层的质量要求：灰土拌合均匀，色泽调和；石灰
中严禁含有未消解颗粒，土颗粒不大于20mm；12T以上压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm，并不得有浮土、脱皮、松散、裂缝、局部龟裂和翻浆现象。
3、水泥稳定碎石基层的施工工艺
A．水泥稳定级配碎石基层施工程序
1）、配料必须准确；
2）、拌和必须均匀，没有粗细颗粒离析现象。
3）、严格掌握基层厚度和高程，其路拱横坡与面层一致；
4）、在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，直到达到重型击实试验法确定的要求压实度。
5）、水泥稳定级配碎石结构层用18—20t三轮压路机碾压，每层的压实厚度不超过20cm；
6）、必须保湿养生，不能使稳定碎石基层表面干燥，也不能忽干忽湿；
7）、水泥稳定级配碎石基层上未铺封层或面层时，除施工车辆外，禁止一切机动车辆通行。
8）、水泥稳定级配碎石基层施工时，严禁用薄层贴补的办法进行找平。
9）、水泥剂量以水泥质量占全部粗细颗粒的干质量的百分率表示（即水泥剂量=水泥质量/干料质量）。
10）、雨季水泥稳定级配碎石基层施工时，注意气候变化，勿使水泥和混合料遭雨。降雨时停止施工，但已经摊铺的水泥混合料尽快碾压密实。考虑排除下承层表面水的措施，勿使运到路上的集料过分潮湿。
B．材料
1）、水泥稳定级配碎石用作道路基层，集料的颗粒组成在《公路路面基层施工技术规范》表6.2.4中2号级配的规定范围内。
2）、水泥:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥都可使用，但应选用终凝时间较长（宜在6h以上）的水泥。快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥不应使用。宜用标号较低的水泥。
3）、水:凡人或牲畜的饮用水均可用于水泥稳定级配碎石施工。
C．厂拌法施工工序
1）、水泥稳定级配碎石在中心站用强制式拌和机进行集中拌和，集中拌和时必须掌握下列各个要点：
a) 、配料要准确。
b) 、含水量要略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的
含水量不小于最佳值。
c) 、拌和要均匀。
2）、在正式拌制稳定土混合料之前，必须先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到要求。原集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。
3）、在潮湿多雨或雨季施工时，宜采取措施保护集料，特别是细集料（如石屑等）免遭雨淋。
4）、根据集料和混合料含水量的大小，及时调整向拌和机中添加的水量。
5）、尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。如运距远，车上的混合料应该覆盖，以防水分过分损失。
6）、拌和机的生产能力应与施工现场的铺筑速度相协调。摊铺过后，及时找平。
7）、整型
a）、用拖拉机或轮胎压路机立即在初平的路段上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整。
b）、对于局部低洼处，应用齿耙将其表层5cm以上耙松，并用新拌的水泥混合料进行找补整平。
8）、碾压
a）、整型后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用重型轮胎压路机或振动压路机在路基全宽内进行碾压。直线段，由两侧路肩向路中心碾压；平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，应重重叠1/2轮宽；后轮必须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时，即为一遍。应在规定的时间内碾压到要求的密实度。同时没有明显的轮迹。一般需碾压6—8遍。
b）、碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和（加适量的水泥）或用其他方法处理，使其达到质量要求。
c）、在碾压结束之前，再终平一次，使其纵向顺适，路拱和超高符合设计要求。终平应仔细进行，必须将局部高出部分刮除并扫出路外；对于局部低洼之处，不再进行找补，留待铺筑沥青面层时处理。
9）、接缝和“调头”处的处理
a）、如拌和机械或其他机械必须到已压成的水泥稳定级配碎石层上“调头”，应采取措施保护“调头”部分。一般，可在准备用于“调头”的约8—10m长的稳定层上，先覆盖一张厚塑料布（或油毡纸），然后在塑料布上盖约10cm厚的一层土、砂或砂砾。
b）、工作缝、纵缝也可按下述方法处理，在水泥稳定级配碎石混合料拌碾压结束后，在施工终点压实度和高程符合要求的地点，将混合料切成整齐的垂直面。在重新开始摊铺混合料之前，将下承层顶面清扫干净，摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。
10）、养生及交通管制
a）、第一段碾压完成并经压实度检查合格后应立即开始养生，不应延误。
b）、每天洒水的次数视气候而定，整个养生期间应始终保持稳定层表面潮湿，不能时干时湿。洒水后，注意表层情况，必要时，用两轮压路机压实。
c）、在养生期间未采用覆盖措施的水泥稳定级配碎石层上，除洒水车外，应封闭交通。
4、沥青混凝土面层的施工工艺
Ａ、沥青混合料的拌制
1)、 沥青混凝土采用间歇式拌合机拌合，拌合前对每种沥青混合
料做马歇尔试验、集料筛分试验，根据试验结果确定每盘热料仓的配合比。
2)、 沥青混合料应设计沥青用量进行试拌。试拌后取样进行马歇
尔稳定度试验，并将各试验值与中心试验室设计配合比试验结果进行比较。验证设计沥青用量是否合适，必要时可作适当调整。
3)、 确定适宜的拌合时间，以沥青混合料拌合均匀为度。
4)、 确定适宜的加热和出厂温度：
5)、 一般要求石油沥青加热温度控制在130—160℃。
6)、 砂石料加热温度控制在140—170℃。
7)、 沥青混合料出厂温度控制在130—160℃。
8)、 以上气温低时用上限。
9)、 拌合后的沥青混合料均匀一致，无花白、无粗细料分离的结
团成块等现象。作好各项检查纪录，不符合规定技术要求的沥青混合料严禁出厂。
Ｂ、沥青混合料的运输
1)、 运送沥青混合料的车辆全部采用自卸汽车。
2)、 运输车辆上有覆盖设施，尤其低温时要采取可靠保温措施。
3)、 石油沥青混合料卸车温度不低于130℃。
4)、 根据拌合能力和摊铺速度，合理调配好运输车辆数量，避免形
成摊铺断断续续或现场压车太多，尤其低温气候摊铺更要注意。
Ｃ、沥青混合料的摊铺：
1)、 机械、工具准备：摊铺机、6—8T双轮钢筒压路机、10—12T、
12—15T、三轮钢筒压路机、12—20T轮胎压路机、切割机、振动夯。
2)、 熬油锅、油勺、运油车、铁锹、洋镐、烙铁、火滚、墩锤、平
耙、筛子、油刷、半截桶、大扫把、小扫帚等。
3)、 卸料与检测混合料的温度：设专人指挥卸料，按现场规定的行
车路线行驶，严禁碾压、碰撞测量控制墩（桩）；设专人检查混合料；卸车温度：>130℃；外观检查，下述情况不合格：油（沥青）多发亮、成团，油少发干离析。温度过高砼表面呈焦褐色；拌合不均匀有花白石子及离析现象；不合格混合料的处理措施；油少发干、油多成团、油温显著过低、严重拌合不匀，退回沥青厂重新拌合。过火呈焦褐色的退回厂里不用。
4)、 摊铺：用全幅摊铺，如采用分路幅摊铺时，接缝应紧密、接直，
并宜设置样桩控制厚度；铺筑上层时，若下一层受到污染，应对下层进行清扫，并宜浇洒粘层油；控制摊铺温度，石油沥青混合料不应低于100℃；通过试铺试压，确定摊铺（虚铺）厚度；相邻两幅摊铺至少搭接10cm，并派专人用热料填补纵、横缝空隙，整平接茬，使接茬处的混合料饱满，防止纵缝开裂；凡接触沥青混合料的机械、工具的表面，宜涂一薄层油水（柴油：水=1：3混合液或进行加热；机械摊铺，系将摊铺、搂平、初压三道工序由摊铺机一次完成。因此，这一工序对沥青砼面层的密实、厚度、平整至关重要，是保证工程质量关键的一环，因此，摊铺机的就位、运行、停机均须由专业人员严格管理，沥青摊铺时，项目经理要在施工现场，主要关注摊铺机的运行状况；检查井盖高于摊铺标高须将搅刀、刮刀板等提起跨过检查井再铺；弯道、八字处由于横坡不是定值，测量人员每5米计算测设一次横断坡度值，司机需提前操作手动控制器、坡度调节钮，对准设定坡度值刻度，以符合横坡设计要求。摊铺机不易铺到的边角，可改为人工摊铺，人工摊铺要做到稳、准、快、平。
5)、 碾压：碾压温度：石油沥青混合料开始碾压应为100—120℃，
终了不低于70℃；碾压速度在2.5—3.5Km/h，要平稳、匀速；压路机应从外侧向中心碾压。相邻碾压带应重叠1/3—1/2轮宽，最后碾压路中心部分，碾压完全幅为一遍；初压时用6—8T双轮压路机，初压2遍。初压后检查平整度、路拱，必要时予以修整。如在碾压出现推移，是温度过高所致，可待温度稍低后再压，如出现横向细缝，应检查原因及时采取措施纠正；复压时用10—12T或12—15T三轮压路机，宜碾压4—6遍至稳定无显著轮迹；终压时用6—8T双轮压路机碾压2—4遍，尔后用轮胎压路机进行，达到光亮无轮迹；对压路机无法压实的桥梁、挡墙等构造物接头、拐弯死角，加宽部分及某些路边缘等局部地区，应采用振动夯或火滚压实。对雨水口与各种检查井的边缘用人工夯锤，热烙铁补充压实压光；压路机司机要认真操作，小心谨慎，不要碰坏侧石、平石、检查井、雨水口等构筑物；在当天碾压的尚未冷却的沥青砼面层上，不得停放机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。亦不准各种车辆、行人通行。
6)、 沥青砼路面纵、横缝接茬的处理：横缝和纵缝都宜采用直茬接
法处理；划线切割直茬：划线要直，并与路线基本垂直或平行，然后用切割机沿线切割。边缘裂纹、松动、厚度不足及局部不平整处均需刨除，边缘附近应清除干净；刷油：在新刨齐的直茬垂直面上用刷子均匀刷一薄层粘层油（沥青），要特别注意不要刷到旧面层上以利结合和美观；预热新茬：将热沥青混合料敷于缝边厚10—15cm，宽15—20cm，等接茬处旧沥青融化后（约5—10分钟），再将所堆敷混合料清除；接茬：按虚铺厚度铺混合料，使表面平整衔接紧密。趁热用重碾后轮沿接茬边缘碾压密实，随时修整。直至无明显痕迹。压路机不易压实处应用火滚或振动夯夯实、熨平、不露痕迹。















七、确保工程质量的技术组织措施
１、工程质量目标
道路工程达到省优良工程标准。
质量指标：
分项工程优良率90%，合格率100%；
分部工程优良率90%，合格率100%；
单位工程优良率100%。
２、质量保证体系
Ａ、质量管理体系
 我公司已通过ISO002质量体系认证。本次施工将严格按照质量
管理体系标准管理，使整个施工过程在受控状态下进行。在该工程中建立项目法人责任制，并建立由公司质量总监领导，项目部、质检组把关，施工长中间控制，质检员基层检查的四级管理系统，形成一个纵向到底，横向到边的质量管理网络体系。
质量管理体系网络图如下：
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Ｂ、质量管理措施
1)、 项目部人员实行质量风险抵押金制度，项目部的每个参加人
员，首先拿出一部分风险抵押金作为质量保证金，保证保质、保量、按期完成施工任务。
2)、 施工准备过程中的质量控制
a）、 按优化的施工组织设计和方案进行施工准备工作。
b）、 搞好图纸和技术交底及技术培训工作。对于推广应用的新技术
新工艺要组织有关人员认真学习和培训。
c）、 正确选择和合理调配施工机械设备，搞好维修保养工作，保持
机械设备的良好技术状态。
3)、 施工过程的质量控制
a）、 严格按照设计图纸施工并按质量程序对各道工序进行监控。
b）、 根据对影响工程质量的因素、着重部位设置质量管理点。
c）、 建立高效灵敏的质量信息反馈系统、专职质量检查员、技术人
员作为信息中心，负责搜集、整理和传递质量动态信息给决策机构（项目经理部）。决策机构对异常情况信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行机构（施工队）调整施工部署，纠正偏差，形成一个反应迅速，畅通无阻的封闭式信息网。
d）、 现场质检员要及时搜集班组的质量信息，按照单纯随机抽样
法、分层随机抽样法、整群随机抽样法客观地提出产品的质量数据，为决策提供可靠的依据。
e）、 采用质量预控法中的因果分析图、质量对策表、“五合一”记
录表开展质量统计分析，掌握质量动态，追踪“病灶”，对“症”下“药”。
f）、 严格按照PDCA循环过程有秩序地开展质量管理小组活动。其
步骤如下：
找出问题→分析原因→找出主要影响因素→拟订措施→认真执行措施→检查效果→总结经验，纳入标准→处理遗留问题转入下期循环→全面推行标准化工作→以标准化统一现场的生产、管理。
4)、 质量检验及措施
a）、 各分项工程质量严格执行“三检制”，对各班组定时、定点、
定部位施工，层层把关。
b）、 所有原材料、半成品必须有质保单，并做好复试工作。
c）、 所有隐蔽工程记录，必须经业主、监理验收签证后，方可组织
下道工序施工。
d）、 砼、砂浆、防水材料沥青砼等的配合比以及土壤和灰土的标准
密实度，由公司试验室先行试配，试验合格后才能使用。
e）、 临时水准点及轴线引放，必须经监理复核，每次测量均应有监
理复核，以防误差。
f）、 模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。模板最大接
缝宽度控制在1.5mm内，模板在周转使用时，要用清洁剂将表面清理干净。
g）、 道路灰土基础和沥青砼面层的压实度和平整度依据相关规范
要求检查验收。
３、确保工程质量的技术措施
Ａ、道路工程质量控制措施
1)、 按测量放样的中线和标高进行路床开挖，路床开挖后，进行路
床试验，路床各项指标符合规范要求，经现场监理工程师认可后，方可进行道路灰土层的施工。
2)、 灰土施工时，路基土要过筛，筛余渣土集中堆放外运。不允许
将未经筛分的原土直接运到基层上，在基层上筛分。
3)、 石灰时严格按照设计用量进行上料，保证综合稳定土中石灰、
水泥的用量。
4)、 拌合时用大型灰土拌合机进行拌合，混合料要拌合均匀，边角
拌合不到的地方，用人工进行筛拌，混合料拌合后不能有“夹生”现象。
5)、 碾压：经过稳压和表层整平处理后，开始碾压。用12T以上压
路机，自路边开始向路中心碾压4—6遍，即时用环刀法做压实度试验，直至压实度达到规范要求。
6)、 水泥稳定级配碎石基层采取集中厂拌法施工，出厂混合料级配
符合施工规范要求。运至施工现场后，立即进行摊铺和碾压。
7)、 沥青混凝土面层控制沥青混合料的集料配合比，含油量，摊铺
时，控制好道路面层的平整度、压实度。
8)、 沥青面层的接缝处理平顺，严格按施工规范进行施工，接缝处
杜绝松散掉渣现象。
9)、 人行道铺装按设计花色进行，保证人行道铺装的平整度，纵横
缝的直顺度及外观质量。
Ｂ、冬雨季施工技术措施
1)、 在施工现场准备防汛物资、排水设备（如草袋、水桶、水泵
等）防汛抢险工作做到组织落实，人员落实、物资落实，雨天派专人负责疏通积水，以免影响雨后的施工质量和工期。
2)、 雨后恢复工作抓紧抓好，未铺设管道沟槽槽底应将积水排除
干净，湿泥清至基底，进行基础施工。正回填的沟槽，先排除积水和湿土，而后进行回填施工。
3)、 现场电器设备加装防雨罩，做好现场水泥库的防雨防潮工
作。水泥垫高地面30cm，下铺油布。水泥库外挖排水沟，保证排水畅通，水泥不受浸泡。
Ｃ、软弱地基处理措施
在施工中若地下水位较高，路底基层湿软，要采取地基加固处理措施。可采取换填良质土法或做一层灰土基层，换填深度根据施工现场情况确定，必要时做灰桩处理。
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八、确保工程安全施工的技术组织措施
１、安全目标
杜绝重大的伤亡事故，一般事故频率控制在千分之二以内，在施工中严格执行建设部99年颁发的《建筑施工安全检查标准》。
２、安全管理体系
安全管理工作由项目经理负责，项目副经理、技术负责人、统计负责人三条线分管共抓，项目副经理分管安全文明部和材料设备部，具体进行安全措施的制订落实；技术负责人分管技术部，从技术方案角度来落实安全生产措施；统计负责人分管经营计划部，主要考虑安全生产措施的预结算和资金；项目经理组织建立专职安全员和分包安全员责任制度，并由他们去抓好班组长和兼职安全员，将安全生产落实到人，保证项目的顺利实施。
安全管理体系如下图：
 (
项目副经理
技术负责人
技术部
工程部
物资部
安全部
经营部
安全员
工　　长
机械作业队
第一施工队
第二施工队
第三施工队
综合作业队
公司主管安全副经理
公司法人
项目经理
)安全管理体系网络图

3、 确保工程安全的各项管理制度
1)、 安全生产责任制
建立健全各级部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。总、分包之间必须签订安全生产协议书。
2)、 安全教育制度
新进企业工人须进行公司（或工程处）、工程处（或施工队）和班组的三级安全教育。新进企业工人须进行新工种的安全技术教育；工人应掌握工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程；认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
3)、 施工组织设计制定安全技术措施
施工组织设计应有针对性的安全措施，经技术负责人审查批准，预以实施。
4)、 安全交底制度
分部分项工程必须进行全面的安全技术交底，针对特殊工序的安全技术交底，受交底者履行签字手续。
5)、 特种作业持证上岗制度
特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。严禁无证上岗。
6)、 安全检查制度
必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。各种机械认真做好验收合格挂牌制度。
7)、 班组“三上岗、一讲评”活动
班组在班前须进行上岗制度、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。
8)、 安全防护制度
遵章守纪，佩戴标记严禁违章指挥、违章作业；施工管理人员和各类操作工人要戴不同颜色安全帽，以示区别；施工管理人员戴黄色安全帽；生产班组人员戴白色安全帽；机械操作人员戴蓝色安全帽。
9)、 工伤事故处理办法
严格执行《事才处理控制程序》建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作，即事故原因不明不放过，责任不落实不放过，职工没受到教育不放过。
10)、 “五牌一图”与安全标牌
施工现场必须有“五牌一图”
a）、 施工单位及工地名称牌；
b）、 安全生产六大纪律宣传牌；
c）、 防火须知牌；
d）、 安全无重大事故记录牌；
e）、 工地主要管理人员名单；
f）、 施工总平面图。
图牌规格统一，字迹端正，表示明确。施工工地有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区，主要通道口都挂有安全宣传标语或安全警告牌。
11） 、火安全
a）、 工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。
b）、 按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。
c）、 重点部位（危险仓库、木工间等）建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求调协警告标志，配置相应的消防器材。
d）、 建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。
e）、 危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证上岗。
4、安全生产保证体系
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安全生产领导小组
落实责任制
⒈经理部各类人员、各职能部门的安全生产责任制。
⒉认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则。
⒊对职工进行经常性安全教育。
⒋坚持安全检
查制
⒌对生产过程中出现的安全问题按“三不放过”
 
的原则处理。
⒍执行安全生产“五同时”。
开工前检查
⒈施工组织是否有安全设计或安全技术措施。
⒉施工机械机具是否符合技术和安全规定。
⒊安全防护措施是否符合要求。
⒋施工人员是否经过培训。
⒌施工方案是否经过交底。
⒍各级各类人员施工安全责任制是否落实。
⒎是否制定安全预防措施。
⒏对不安全因素是否有控制措施。
安全生产目标
⒈安全设计安全技术措施交底后是否人人明白，心中有数。
⒉施工生产过程中各种不安全因素是否得到控制。
⒊施工机械是否坚持安全挂
牌。
⒋安全操作规程是否认真执行。
⒌现场有无违章指挥，违章作业。
⒍“周一”安全讲话是否正常执行。
⒎安全隐患是否限制整改。
⒏信息馈是否准确及时。
工
 
作
 
保
 
证
安全生产保证体系
施工过程检查
安全生产目标
三无：
无工伤死亡事故
无交通死亡事故
无火灾、洪灾事故
一杜绝：
杜绝重伤事故
一达标：
创安全达标工地
收尾工作检查
⒈总结施工生产过程中安全生产经验，对于成功的控制方法总结推广。
⒉找出施工过程中安全管理的薄弱环节，提出改进措施
⒊做好总结、评比工作。
国家安全法律、法规、规程
、标准
省、市有关安全生产的规定
公司安全制度
⒈安全生产责任制
⒉班前安全讲话
⒊“周一”安全活动日制
⒋安全设计制
⒌安全技术交底制
⒍临时设施检查验收制
⒎安全教育制
 
⒏交接班制
⒐安全操作挂牌制
⒑安全生产检查制
⒒职工伤亡事故报告处理制
⒓安全生产奖惩制
) 
5、确保工程安全的技术措施
1)、 建立以安全组织机构（见组织机构图），贯彻“安全第一，预
防为主”的方针，定期学习和检查形成一个“人人讲安全管安全”的局面。
2)、 在安排生产任务的同时，要提出安全生产要求，实行逐级安全
技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，项目经理部专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。
3)、 各类操作人员严格遵守安全技术操作规程。尤其注意对新入场
工人和变换工种工人进行安全教育，使之熟悉本工种操作规程。
4)、 坚持安全检查和安全活动制度，每月进行一次安全检查，每周
一以班组为单位进行安全活动，班前班后安全自检，发现问题及时解决。
5)、 特殊工种工人要经过培训，考试合格后发给上岗证，并要求持
证上岗。严禁非操作人员使用机械设备。
6)、 在施工现场设置安全标语牌和安全标志。
7)、 所有电器绝缘良好，电器设备必须安装漏电保护装置，并有接
地装置，零线、火线及保护零线分色标识，非操作人员不得动用电器设备。
8)、 现场施工用高低压设备和线路安装，架设时采用“三相五线”
制，严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁乱拉扯和随地走，所有电闸箱均安装门锁，有防雨防漏盖板，有危险标志。跨越道路地埋时，电缆加套管加以保护，埋深50cm以下，高架时，净高4.5m以上，做好标识。
9)、 合理布置消防器材，并派专人定期检查，保证有效。
10)、 易燃、易爆物要安全堆放，并派人具体保管。
11)、 搞好饮食卫生，防病灭灾的宣传教育工作，夏季做好防暑降
温工作，在工地设置医务室。
12)、 加强对施工设备、机械做定期或不定期的检查维护保养工作，
避免故障发生，提高工作效率。
13)、 夜间施工现场必须配足照明光源，所有电源线，必须严格检
查有否破损，以防漏电发生事故。
14)、 雨季密切注意天气情况，加强值班，配备充足应急资源，做
好一切防洪搞灾工作。
15)、 严格遵守国家安全法规与规定。
6、落实安全生产工作纪律
1)、 进入工地人员必须遵守安全生产规章制度和劳动纪律，严禁违
章作业。
2)、 进入施工现场，必须带好安全帽。
3)、 生产现场工作，杜绝赤膊、赤脚或穿拖鞋、高跟鞋。
4)、 严禁酒后上岗工作。
5)、 特种人员应持证上岗，无证人员禁止从事特种作业。
6)、 不准在施工现场往下或往上抛材料、工具等物件。
7)、 施工现场一切安全设施、装置及安全标志牌，禁止随意拆除或
移动。
8)、 禁止带小孩进入施工现场、禁止在危险禁区通告。
9)、 一切外来人员未经保卫部门或工地领导允许，不准进入工地。
10)、 工地一切安全消防设施应齐全有效，未经主管人员许可，任
何人不准随意拆除。
11)、 做好施工防护，确保安全生产。
7、各分项工程的安全技术措施
1)、 施工现场施工人员一律戴安全帽，严禁非施工人员和闲杂人员
进入施工现场。
2)、 起重机械作业时要有专人指挥并严禁起重臂下和起吊半径内
站人。
3)、 道路路基及面层施工时，压路机按操作规程进行碾压，碾压时
不准碰撞检查井及道路侧石，保证工程的外观质量。
4)、 沥青混凝土面层施工时，各种运输车辆要按规定的行驶路线行
驶，沥青混合料倾倒时，要均匀倒入摊铺机料斗内，并挂空档由摊机的驱动力驱动向前行驶。
8、事故报告制度
1)、 无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度、工程质量事故
时，除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目施工。
2)、 事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报
监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告。
a）、 质量问题：在两天内书面上报监理工程师和业主。
b）、 一般质量事故：3天内书面上报监理工程师和业主。
c）、 重大质量事故：2小时内速报监理工程师和业主。
3)、 监理工程师视察了事故现场后，立即上报并提出事故原因，承
包人应按照监理工程师指示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因，在查明事故原因以后的7天之内向监理工程师提供一份事故报告和阶段性开工报告，内容包括人员的伤亡情况、时间损失、处理结果以及监理工程师所要求的详细资料等。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患不消除时，可以不批准开工，直到事故原因查明并采取补救措施为止。












九、确保工程文明施工的组织措施
1. 文明施工目标
文明施工和现场管理符合郑州市《市政工程项目现场管理和文明施工实施细则》和《省会市民文明公约》的要求。
2. 文明施工保证措施
1)、 建立和健全从项目部到施工班组的文明施工管理网络，加强文
明施工的管理、落实和监督。
2)、 在施工现场内，设置“五牌一图”及“安全宣传标语、警告牌”。
3)、 按照施工组织设计平面图的要求，材料堆放有条有序。
4)、 施工与生活区设置灭火设备，并设围墙分隔开。
5)、 道路畅通，场内平坦整洁，不乱堆放，四周保持清洁，地面不
积水，排水畅通，专人清扫场地。
6)、 搞好施工现场环境卫生。实行班组负责制，交班前应把本辖区
卫生打扫干净，现场设茶水桶，做到加盖、加锁、有消毒设备。
7)、 在施工现场，设置各种宣传标牌，施工人员佩戴胸卡，穿工作
服。
8)、 车辆进出施工现场，有专人指挥，并设限速行驶牌。爱护劳动
工具和各种生产设备。劳动工具谁领用，谁保管，谁负责。生产设备谁操作，谁维护、保养。
9)、 严格材料领用制度，节约各种原材料，不得随意抛洒、浪费，
杜绝跑、冒、滴、漏现象，努力降低生产成本。
10)、 机械设备操作严格按照操作规程，杜绝违章操作。
11)、 严禁不佩戴劳动防护用品、用具及穿拖鞋进入生产现场等违
章现象。
12)、 遵守劳动纪律，不得迟到、早退、无故脱岗，工作期间严禁
酗酒，避免打架斗殴，影响正常生产秩序，职工要做到行为规范，语言文明。
13)、 各班组要按层次、按岗位职责，依照标准和程序进行管理和
开展工作，保证政令畅通。职工要服从领导指挥，对布置的工作和任务不得无故推诿、扯皮、刁难。
14)、 严格交接班制度，填好当班工作日志，尤其对设备，电器运
转状况要如实对下一班操作人员进行交待，避免发生运转事故。
15)、 工地现场周边用护栏封闭，未经允许，谢绝外来人员施工现
场参观，严禁闲杂人员进入生产现场，以免外来人员发生安全事故。
16)、 工地厕所要经常清扫及时外运，平时要喷洒药剂、防蝇、防
蚊、防蛆。
17)、 在居民区周围施工，应合理安排作业内容，夜间十点钟以后，
不使用噪音较大及振动较大的器械，尽可能减少扰民。
18)、 石灰消解，采用集中消解，车辆封闭运入施工工地。灰土基
层施工采用机械拌合，减少空气污染。
19)、 对施工现场的建筑垃圾做到日产日清，保证施工现场整洁，
道路畅通。
3、环保措施
1）、加强环保学习环保知识、法律法规，开展环保知识宣传，提高
全体员工的环保素质。以墙报、简报，宣传标语的宣传形势，动员全体员工积极自学环保知识，提高环保意识。
2）、进场前，提交一式三份详细的施工间环保方案，包括施工现场
所必须的排泄系统、照明灯光、护板、围墙、警告标识和保洁措施等，并使业主和监理工程师满意。
3）、进入工地的施工车辆，地运输散体物料时，要符合郑州市对散
体物料的规定，保证不污染城市道路。
4）、保证施工现场的整洁，禁止在路边地方施工材料，机械设备和
其它物品，做到规范施工，对生活施工垃圾及时清理。
5）、民工生活区，保持生活环境整洁。
6）、在施工期间，对施工临时道路及附近乡村道路经常进行洒水，
保证施工期间道路不扬尘。
7）、该工程施工地段农田较多，为保护农田不受污染，白灰采取集
中消解。
8）、工程后15天内，恢复原有地物、地貌，保持原有的生态环境。
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