阳光佳苑二期工程4#住宅楼

雨 期 施 工 措 施

分 发 号：
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2005年5月20日

1、 编制依据

阳光佳苑二期工程4#住宅楼施工图纸

《施工组织设计》

《建筑施工手册》

二、工程概况

阳光佳苑二期工程4#住宅楼，位于原锅炉厂院内，即天威路与向阳路交叉路口的东南角。本工程由保定市建筑设计院设计，河北建设集团有限公司第一分公司承建。

该工程建筑占地面积1107m2，总建筑面积17787.47m2。地下1层、地上15层，局部16层。建筑物总高47.1米。地下室层高2.9米，一层和十五层层高2.7米，其余楼层层高2.8米。结构形式为短肢剪力墙结构，基础为梁板式筏形基础，地基采用水泥土桩复合地基。

该工程于2005年3月1日开工，计划于2006年8月31日竣工。2005年雨期即将来临，根据气象部门预测，今年雨期比往年提前而且雨量较大，本工程的基础施工仍未完毕，势必造成一定的影响。为了将雨期对施工生产的影响降到最低，保证主体施工顺利展开，以保证安全、稳定质量和保持进度为目的，项目部经研究制定本措施。

三、排水路线组织

雨期施工的重点是疏通排水路线，保持场内不积水。本工程根据场区实际情况，计划以地表有组织排水为原则。依托主干道混凝土路面向市政雨水井排水，坡度不小于2%；场内也利用施工道路作为排水路径，将雨水排向主干道；办公室及班组库房门前铺设便道砖，坡向场区道路，坡度均不小于2%；搅拌场、混凝土泵送场进行硬化，钢筋加工场、木工场、大模板场等场区平整夯实，向场区路面找2%坡。施工现场雨水排水布置详见附图。
四、施工准备工作

1.组织准备   

（1）项目部成立雨期施工领导小组，以项目经理为组长，领导和组织雨期施工的准备、检查和抢险工作。雨期施工领导小组名单：

组  长：吴春林

副组长：杨金海  马刚

组  员：薄顺新  于宁   张羿  

（2）项目部建立天气预报监控制度，每天通报天气情况，根据天气情况做好预防工作，根据天气情况合理安排生产。
2. 人员准备

现场排水设专人负责，对雨前、雨中及雨后进行跟踪检查，及时发现问题，以最快速度解决问题，保持水道畅通，进行定期疏浚。
3.机械设备及主要设施的准备

（1）将塔吊基础上口进行封闭，四周将砖墙高出周边200mm，防止雨水进入，雨后如有积水及时组织排水。做好塔吊、脚手架等高耸部件的防雷及防风措施。
（2）各种设备及电闸箱等提前搭好防雨棚，做到雨前、雨后检查。

（3）外脚手架基础采用100mm厚C20混凝土硬化，外侧做排水沟，严禁堵塞排水通道，产生积水现象。

 4.临建设施的准备

现场办公室、工具库、水泥库等临建设施提前检修，保证雨天不塌、不漏、周围不积水。

5.材料准备

（1）现场准备好塑料布、油毡、铁锹、潜水泵等用具。

（2）现场材料采取防雨措施，材料堆放应高于自然地坪100mm以上，防止受雨水浸泡或粘泥。

（3）急需的材料提前进场，防止雨天道路不通影响施工。
五、主要分项工程施工措施
1.土方工程

（1）基础垫层要在验槽后及时浇筑，防止地基浸水。

（2）室外回填应连续进行，尽快完成。施工中应防止地面水流入基坑内，以免边坡塌方。
（3）雨前应对石灰和回填土进行覆盖，保证其含水率符合规范要求。
（4）灰土应当日铺当日夯打，不得隔日夯打。铺好后遇雨来不及夯打的，用塑料布覆盖，雨停后及时夯打。
（5）夯实后的灰土3d内不得受水浸泡，在灰土表面作临时性覆盖，避免日晒雨淋。如突然遇雨，应将松软土除去，并补填夯实，稍受湿的灰土可在晾干后补夯。

2.钢筋工程
（1）所有钢筋机械均搭设防雨棚，场地采取排水措施。

（2）钢筋原材料和半成品分类码放，下面垫方木，高度不小于250mm,防止雨水浸泡和粘泥。上面用油毡覆盖，尽量做到随绑随运。

（3）雨后不得进行踩踏钢筋的操作，以免污染钢筋，难于清理。

（4）直螺纹接头要戴好保护帽，防止丝头锈蚀。 
  3．模板工程 

（1）大型钢模板停放场地应进行硬化，不得有积水和下沉现象。

（2）大型钢模板在脚手架内排列整齐，与地面倾角保持在75-800之间，下雨时覆盖塑料布防止雨淋。

（3）模板拆除后及时清理干净刷脱模剂。

（4）在通道口处设置钢筋篦子，清除脚上的淤泥后方可进入。

3．混凝土工程

（1）为保证混凝土的施工质量，在施工前应收听天气预报，预计2-3天的天气情况，并准备足量的临时挡雨材料和抽水设备，以保证砼顺利进行。
（2）混凝土浇筑时如遇阵雨，应将施工缝留在符合规范要求的部位，停止施工，并用塑料布将混凝土表面加以覆盖，防止砼表面产生返砂现象。

4．砌筑工程

（1）堆放砌块的场地应平整夯实，并码放在地势较高处，确保阵雨时水流畅通。

（2）施工配合比要根据砂子的实际含水率随时调整。

（3）砌块不得超过其含水率要求。

六、安全技术措施

1.工地使用的各种机械设备，如钢筋套丝机、钢筋弯曲机、砼泵等应提前采取防雨措施，搭设防护棚。机械安置场地高于自然地坪，并做好场地排水。

2.场内所有临电闸箱都放置在用砖砌的基台上并搭设防雨罩。
3.做好塔吊、脚手架等高耸部件的防雷及防风措施。塔吊顺风停放。避雷采用φ12钢筋接地。落地脚手架立杆垫在50mm厚木板上,基础外设置排水沟，脚手架底部均设扫地杆。大风雨过后，应重新检查塔吊和脚手架，确保无变化后，方可继续施工。

4.由工长组织有关人员在每次的雨前、雨后检查临电线路、外脚手架、塔吊基础，雨后测试绝缘电阻，出现问题及时检修。

5.工地各种机械、电器设备定期检测，如有漏电及时处理，各种电缆该埋设的埋设，该架空的架空，不能随地放置，更不能和钢筋及三大工具混在一起。
    6.现场临建在大雨前、后做到及时检查，防止下雨造成临建沉降发生事故。

7.现场用电做到三级控制，两级保护，对闸箱要加锁或覆盖，不是专业人员不得乱动线路及箱内开关。

8.现场操作电气者必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋，防止触电事故发生。

9.每次降雨后，项目部组织检查外脚手架的基础有无塌陷，如发现问题及时采取加固措施。

10.雨后项目部组织检查供电线路是否有漏电现象，检查漏电保护器动作情况，设备外皮是否带电，发现问题及时解决。
七、保证环境、职业健康措施
1.施工现场设临时洗车处，对出入车辆进行清洗，以免车辆携带泥土污染环境。
2.做好防止污染工作,减少污水、灰尘、烟雾、噪音对环境的污染。

3.材料部门提前备置雨期施工所需材料，对易燃易爆物品专门堆放，由专人保管。

4.工地食堂搞好卫生，增加伙食花样，不卖变质食品，保证开水供应，做好防暑降温工作。施工现场准备好防暑降温药品，保证职工的身体健康。
八、材料需用量计划表

阳光佳苑二期工程4#住宅楼雨期施工材料计划

	材 料 名 称
	单 位
	数 量
	备 注

	塑料布
	m2
	3000
	

	油毡
	卷
	30
	

	雨鞋
	双
	30
	

	雨衣
	件
	50
	

	铁锹
	把
	50
	

	潜水泵
	台
	5
	


九、附图

场区排水布置图
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