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K80+120～K80+520段截水沟

**高速公路第12标K80+120～K80+520段设计截水沟400m。施工总体工期安排为2009年8月3日至2009年9月3日。具体工作在施工中灵活掌握，以有利于恢复贯通农田灌溉水系以及确保工程质量，在雨季中防止边坡受冲刷为目的而组织具体桩号的排水工程施工。

1． 施工前准备情况

1、路基排水沟施工前，施工人员对路基工程范围内的地质、水文情况进行了详细调查，校核该段路基排水系统的设计是否完备和妥善，必要时予以补充或修改。
2、测量放样：全线已完成导线点、水准点测量数据的复测，并在线路附近增设了导线点与水准基点。截水沟应结合地形和地质条件沿等高线布置，将拦截的水顺畅地排向自然沟谷或水道。

3、人员、设备（具体见后附表格）
本分项工程由曹负责，并由项目工程技术部直管。采用分桩号安排连队施工，现场施工管理人员1人，施工人员30人。本分项工程配备SY200砂浆拌和机一台，设备及相应的小型机具的安装调试均已完成。

4、试验
本分项目工程设专职试验工程师1人，岩石强度及砂浆配合比已通过试验确定。 

5、材料准备

施工所需水泥、砂均已按业主要求联系好供应商：我部石方量大，片石由荫田镇同意村方兴碎石场提供，砂由荫田镇大河边砂石场提供，水泥由祁东洪城水泥有限公司提供。上述材料均已由监理抽样送试验室（试验资料附后），并签订供货合同，随时都可满足施工要求。交通情况：可通过省道S214线路及施工便道运达施工现场。
二、施工工艺及施工方法
１、基坑开挖采取人工开挖。人工整平基坑并夯实，基槽底面应夯实到图纸规定的压实度，对于基槽底面土质不符要求的，应及时开挖换填土，进行加固。基础爆破的方法采用浅眼爆破法，对坑壁边采用光面爆破法。在爆破时采取安全防范措施。严格控制炸药用量，药量以震松周围岩体而不破坏路基及边坡处岩石为度。
2、截水沟边坡必须平整、稳定，在基坑开挖后人工拍紧。纵坡严格按图纸施工，沟底保持平整，使排水畅通，无阻水现象。并按图纸所示将水引入排水系统，截水沟浆砌片石工程应嵌缝饱满、密实，勾缝平顺无脱落，缝宽大体一致。浆砌截水沟施工技术标准见表1。
3、无弃土的情况下，截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视具体情况而定，以不影响边坡稳定为原则，一般不小于５ｍ，截水沟挖出的土在路堑与截水沟之间修成土台，并进行夯实，台顶筑成２％倾向截水沟的横坡。选择适当地点将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口，出水口设置要牢靠，一般设置急流槽与其它排水设施平顺衔接。为防止水流下渗和冲刷，截水沟应进行严密的防渗和加固处理。地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂隙较多的岩石路段，对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口，均应采取措施防止渗漏和冲刷沟底及沟壁。

表1  浆砌截水沟施工质量标准

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	砂浆强度
	不小于设计强度
	每1工作台班2组试件

	2
	顶面高程（mm）
	料、块石
	±15
	水准仪：每20m抽查5点

	
	
	片石
	±15
	

	3
	底面高程(mm)
	-20
	吊垂线：每20m抽查5点

	4
	坡度或垂直度（%）
	料、块石
	0.3
	尺量：每20m抽查5点

	
	
	
	0.5
	

	5
	断面尺寸（mm）
	料石混凝土块
	±20
	尺量：每20m抽查5点

	
	
	块石
	±30
	

	
	
	片石
	±50
	

	6
	墙面距路基中线（mm）
	±50
	尺量：每20m抽查5点

	7
	表面平整度（mm）
	料石、混凝土块
	
	2m直尺：每20m抽查5点

	
	
	块石
	
	

	
	
	片石
	
	


4、砌石工程石料取自成品质量符合规范要求的采石场，石料应强韧、密实、坚固与耐久，质地细致，色泽均匀，无风化剥落和裂纹及结构缺陷。不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其它有害物质。石料的运输、储存和处理不得有过量的损坏。

5、砌石排水工程在砌筑前每一石块均应用干净水洗净，垫层应干净并湿润。所有石块均应座于新拌砂浆之上，在砂浆凝固前，所有缝应满浆，石块固定就位。垂直缝的满浆系先将已砌好的石块侧面拌浆。所有石料均应按层砌筑，当砌体较长时，应分为几段，段与段之间设伸缩缝或沉降缝，各段水平砌缝应一致。

6、浆砌工程如果石块松动或砌缝开裂，应将石块提起，将砂浆与砌缝清扫干净，然后将石块重新铺砌在新砂浆上。片石一般２－３层组成一个工作层，每一工作层应大致找平，应选用具有比较整齐表面的大尺寸石块作为角隅石及镶面石。相对大的短的石块应交错铺在同一层并和帮衬石或腹石交错锁结。竖缝与邻层的竖缝应错开。
三、质量保证措施

水沟各施工工序严格按照规范要求施工，不合格的材料坚决不准进入施工现场，争创优质工程。

1、建立质量保证体系

成立由项目经理任组长，技术负责人任副组长为质检工程师，配备质检员、实验员的质量自检小组。从项目部到各施工队，建立分工明确、责任到位、措施落实、上下成网的适合本工程特点的质量保证组织体系（附后）。
2、建立健全各项规章制度

对质量保证体系人员进行职责分工，建立健全岗位责任制。表彰先进、鞭策落后，对工程中存在的质量事故，果断处理、决不姑息，以确保工序质量和工程质量。

3、工序质量控制

严格执行自检、互检和交换检三检制度，确保工程质量和竣工资料的真实性、可靠性和准确性。每道工序必须按规范和图纸及监理工程师的要求进行施工。施工过程中，自检人员、试验人员必须按技术规范要求的方法使用仪器设备，采用规定的检测频率对各项质量控制指标进行检测。如发现不合格指标应及时采取措施进行处理，如有较大较严重的质量问题应暂停施工，及时报告监理工程师并组织技术人员研究处理。

单项工程完工质量检查流程图见图1。
五、安全保证措施

安全生产是保护劳动者的安全和健康，确保工程进度目标、质量目标实现的基本保证。施工中必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，做到管生产必须管安全，并结合工程实际，制定以下措施：

1、各队组织工程技术人员和生产管理人员，认真学习安全技术规程，树立安全意识，做到生产与安全工作同时布置、检查、总结和评比，实施安全一票否决制。


图1  单项工程完工质量检查流程图
2、施工中采用人工挑、抬、运土，应检查箩筐、土箕、抬杠、扁担、绳索等的牢固程度。

3、夜间施工时，现场必须有符合操作要求的照明设备。

4、施工中所用的各种机具设备，必须进行定期检查，保证处于完好状态，不合格的机具严禁使用。

5、加强施工用电管理，设专职电工。

6、加强安全管理，做到项目部有领导负责安全工作，队组有安全员，注意发现事故苗头，果断采取措施处理；一个星期召开一次安全会议，做到有制度、有检查、有措施，杜绝安全事故的发生，确保工程顺利完工。

六、环境保护措施

1、严格遵守国家和地方所有控制环境污染的法律和法规，采取必要的措施，防止施工中的燃料、油、化学物质、污水、废料和垃圾以及土方等有害物质对沟渠、池塘的污染，防止灰尘、噪音和汽油等物质对大气层的污染。并采取规范化的施工，把施工对环境、附近居民生活的影响减少到最低限度。

2、基坑土方应整平夯实，防止水冲刷和水污染。

3、我公司将积极主动地与当地环保部门配合，定期和他们联系，取得当地环保部门的支持和对我们工作的指导，加强对全体职工、民工的环保思想教育，重视环境保护，文明施工。经理部将委任一名环保负责人，经常对所属工地进行检查、评比，奖优罚劣，把环保工作当成一项重要的、经常性的工作来抓。

衡阳至桂阳高速公路
工程分项开工申请批复单
承包单位：湖南省筑工程集团总公司                     合同号：HGTJ12
监理单位：湖南金路工程咨询监理有限公司               编  号：SJ02-D012004
	致(监理工程师):余友成先生

 [     ] 下列工程项目的准备工作已经完成，现申请开工，请批准。
 [     ] 上一步     场地清理       工程经检验合格(见附件)，现申请下列后继工程项目开工，请批准。
工程项目：          截水沟              桩号：    K80+120～K80+520     
计划开工日期：  2009年8月3日     计划完工日期： 2009年9月3日    工期： 31  天
此项工程负责人姓名：  曹正坤   
附件：

1、K80+120～K80+520截水沟施工组织设计

2、试验资料

3、施工工艺流程框图

4、测量资料

                             承包人(或承包人代表)签名:                  年    月   日

	监理员意见：
	试验专监意见：

	签名：                  年   月   日
	签名：                     年    月    日

	安全专监意见：
	环保专监意见：

	签名：                  年   月   日
	签名：                     年    月    日

	[    ]审定

[    ]转报


	[    ]具备开工条件，以驻地监理工程师的批复为准。
[    ]具备开工条件，最终批准该项工程于       年    月    日开工。

[    ]不具备开工条件，暂时不能开工，意见如下：

                           专业监理工程师：                年    月    日

	   [    ]批准该项工程于    年    月    日开工。

   [    ]不具备开工条件，意见如下：

驻地监理工程师：               年    月    日


衡桂高速公路

              施工技术方案申报批复单

承包单位：湖南省筑工程集团总公司                     合同号：HGTJ12
      监理单位：湖南金路工程咨询监理有限公司               编  号：SJ23-D012006
	致监理工程师余友成先生：
     现报上K80+120～K80+520截水沟施工组织设计 工程的方案详细说明和施工图（见附件），请予审查和批准。

附件：施工工艺方案说明及施工图。

                  承包单位技术负责人：                        年    月    日

	
[    ]审定
[    ]转报


	[    ] 同意               附言：

[    ] 修改后再报

[    ] 不同意

          专业监理工程师：                         年    月    日

	
[    ]审定

[    ]转报


	[    ] 同意               附言：

[    ] 修改后再报

[    ] 不同意

            高级驻地监理：                         年    月    日

	总监办意见：

                         签    名：                         年    月    日


附表一   主要人员安排计划表

	姓  名
	职  务
	工作安排

	王子侠
	总工程师
	技术总负责

	曹正坤
	施工负责人
	全面负责该分项工程各项工作

	邓国新
	质检工程师
	负责质量控制

	李  峰
	试验工程师
	负责试验检测

	杨建军
	测量工程师
	负责边线控制、高程测量

	张  毅
	路基工程师
	负责具体施工过程控制

	罗田生
	安全工程师
	负责全面安全管理

	刘知社
	环保工程师
	负责执行各种安全环保措施

	刘华明
	机械工程师
	负责机械设备管理、维修


附表二   拟投入机械设备计划表
	机械名称
	型  号
	数量
	状况

	砂浆拌和机
	SY200
	1
	良好

	挖掘机
	神钢260
	1
	良好

	挖掘机
	加藤80-3
	1
	良好

	推土机
	山推TY220
	1
	良好

	平地机
	KATO140
	1
	良好

	压路机
	徐工XS202J
	1
	良好

	压路机
	BM219
	1
	良好

	洒水车
	EQ1108
	1
	良好

	运输汽车
	东风
	20
	良好
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下一道工序





监理工程师验收签证





监理工程师验收签证





填报《质量通知单》





质检人员复检





填报自检表格





班组技术人员自检





单 项 工 序 完 成





单 项 工 序 完 成
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