阳光佳苑二期工程4#住宅楼
后 浇 带 施 工 方 案
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一 、编制依据
1.阳光佳苑二期工程4#住宅楼工程施工图纸。

2.施工组织设计

3.建筑施工技术

4.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002
    5.地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002
二、工程概况

阳光佳苑二期工程4#住宅楼在±0.000以下设置后浇带，其宽度为800mm，位于 eq \o\ac(○,17)轴西侧，筏板基础至地下室顶板均设置。具体位置如下图所示：
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三、施工方法

1、基础底板梁施工：

基础底板梁后浇带采用钢架管外罩钢丝网支设，如图所示：
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2、外剪力墙施工：

外剪力墙后浇带采用木方子加钢丝网支设，要保证止水板位置及锚入墙内宽度。
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3、地下室顶板施工：

地下室顶板后浇带梁内支挡采用钢架管外挂钢丝网，现浇板采用木模板支挡，即用多层板开出钢筋豁口，按钢筋间距分块支设。要求支设严密，避免漏浆。后浇带模板及支撑体系单独设置，以便浇筑后浇带混凝土前拆除模板进行清理。如图所示：
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四、保护措施 ：

1、底板梁保护措施：在后浇带两侧先砌两皮砖，第二皮砖下木方子，上钉多层板；然后用条纹布覆盖，两侧砌砖压紧，防止进水或掉入杂物，如下图所示：
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2、外墙保护：

浇筑混凝土后用竹胶板将两侧封闭，做防水后于回填土前砌240厚保护墙，防水层伸出保护墙不少于200mm，顶部覆盖严密。浇筑后浇带混凝土后补做防水，并进行回填土工作。
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3、顶板梁保护措施：

顶板梁后浇带在浇筑砼后用多层板封闭，两侧用膨胀螺丝固定，防止掉入杂物及踩踏钢筋。然后用条纹布覆盖防止进水。
五、钢筋要求：

浇混凝土前，后浇带内钢筋应整理定位，并清除内部杂物。施工后浇带按照基础图及各层平面图位置预留，梁、板、墙在后浇带内钢筋不断。施工期间在后浇带板面内设有盖板，保护缝内钢筋，严禁踩踏。同时做好缝两侧梁板的支撑。 

六、混凝土浇筑要求

1、混凝土拌制要求：施工后浇带时，膨胀混凝土应严格按《混凝土外加剂应用技术规范》（GB119-88）计算膨胀剂掺量。后浇带采用比原设计等级提高一级的无收缩混凝土浇筑。

2、浇筑时间与温度要求：待每层砼浇筑完毕60天后，用比设计强度提高一级的无收缩砼浇筑密实，浇筑前两侧松散砼清理干净，用钢丝刷将钢筋清理干净，剔除松动石子及水泥浮浆后，洒水湿润，使新老砼结合紧密，防止结合处出现裂缝,浇筑后加强养护，抗渗混凝土养护时间不少于14天。浇筑时的温度宜低于主体混凝土浇筑时的温度。
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