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路基填筑施工工艺流程图
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沥青混凝土结构层施工工序流程图
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路缘石施工工艺流程图














预制梁板安装工艺流程图
 

钻孔灌注桩施工工艺流程图



伸缩缝施工工艺流程图


桥台柱及墩柱施工工艺流程图
































盖梁施工工艺流程图
二灰稳定碎石基层施工工艺流程图

导管检验





钢筋骨架制作





钢筋原材料试验





制浆





上报方案批准





钢筋验收





锚具检测





监理验收





模板验收





下一道工序





二次养生





监理工程师验收





预应力张拉





拆除模板






































监理验收并确认





养生





勾缝





合格





直顺度、线形验收





路缘石安放





铺底砂浆





穿预应力钢绞线





浇筑混凝土





支模板





顶层钢筋





钢绞线、钢筋加工





波纹管验收
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钢绞线、钢筋原材料检验





























项目总工





施工作业队 日常管理





防治材料计 划





预算管理





驻地建设管理





物资部





防护用品管理





分层填土（层厚25CM）





推土机推土、平地机整平





填筑试验路段





准备工作





挖掘机装土、自卸汽车运输





高程检测





检验密实度及各项技术指标





路基填筑完毕、工序交验





测量放样、清理平整场地





监理工程师检查确认





填前碾压





检测压实度





备料





监理工程师审批





压路机碾压





监理工程师检查确认





路基修整





监理工程师审批












































综合办公室





信息、预案组





防护用品采购





防治工作监督





消毒组





检疫组





工程技术部





合约部





项目经理





项目经理





项目总工





环保检查员





































































































监理、工程、技术、质检及底层施工单位参加  











    





修理





退料





沥青混凝土结构层成品交验





摊铺质量调整





取样检测





底层修理





外观检测





压实度检测





碾压前温度检测





摊铺质量检查





沥青混凝土混合料运输至现场





相关技术资料整理报验





沥青混凝土结构层碾压





沥青混凝土面层摊铺





温度测量及外观目测





填写工序验收单并验收





底层验收
































质量检验部





工程技术部





现场中心试验室





专职质量巡查员





北京市道路工程质量监督站





专职试验员


专职质量检查员





专职试验员


专职质量检查员














专职试验员


专职质量检查员








排水防护工程作业队

















灌浆强度校验





支架拆除





封锚





混凝土强度检验





张拉数据校验





张拉设备标定





试块养生及试压





带模养生





浇筑混凝土








商品砼进场检验
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模板准备








模板（钢箍）验收
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钢筋原材料试验








钢筋验收
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监理复测验收








搭设支架





























交通安全员





工程技术部





环保清扫小分队





文明施工作业队





文明施工、安保部





文明施工员





下一道工序





工程计量





技术部、质检部、计划合同部参加





驻地监理工程师验收





检验部、质检员参加





检验部约请


驻地监理工程师验收





工序交接自检、验收





检验部、质检员参加





项目部专业


工程师主持





对施工作业人员


进行技术安全交底





作业队全体人员参加





检验、测量、试验设备的准备








原材料试验








编制分部、分项


开工申请报告





驻地监理工程师对开工


申请报告进行批复





作业队测量人员参加
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技术部、检验部参加





编制施工作业指导书





监理验收





监理验收





监理验收
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无破损检验
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清理锚固钢筋





填灌伸缩缝槽





铺筑沥青砼路面





开缝





清槽





安装伸缩缝





浇注混凝土





养生





投入使用





监理验收





定做伸缩缝





施工方案审批





混凝土强度检验





混凝土强度检验





养      生





混凝土强度检验





 浇筑铺装层混凝土





钢筋、网片加工





钢筋原材检验








孔道灌浆





























底模铺设





模板验收





支架工程





施工方案审批





监理工程师验收





支架基础












































养      生





浇筑挑檐、湿接头混凝土





钢筋验收





钢筋焊接、绑扎





模板验收





挑檐、湿接头支架模板





吊装梁板





运梁板





复核测量





测设梁板位控制线












































不合格





测量放线





凿    毛





监理工程师检查





支座安装验收





构件验收





施工方案审批





施工准备





梁板预制











分项工程技术负责人主持





交通疏导、围挡小分队





施工现场安全管理





施工作业队





安全教育





技术部、检验部参加








测量人员放线





测量人员接桩、复核





项目总工





交通安全员
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  工程技术部
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项目部测量工程师参加





  材料设备部
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桥梁结构物作业队





道路工程作业队





建设单位聘请的社会监理
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项目总工程师
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拆除护筒





测量放线、定位
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埋设钢护筒





钻机就位
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试块试压合格





砼试块制作养生
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下钢筋笼





下导管






























































施工过程控制制在3小时以内
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施工方案审批




























































































路灯工程


作业队
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绿化工程
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