桩基承台作业指导书
一、编制依据：
1、客运专线铁路桥涵工程施工技术指南（TZ213—2005）
2、铁路混凝土工程施工技术指南（TZ210—2005）
3、客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准（铁建设[2005]160号）
二、工程特点：

承台分单承台和双承台两种，结构简单，属一般砼构件，设计为C30钢筋混凝土。 
三、施工准备

承台施工前，进行设计图纸审核及施工技术交底的编制，完成施工结构物的现场放样工作，各种进场原材料的检验及砼施工配合比的选定应满足设计及施工技术规范的要求，配备齐全，施工技术人员、质检员、现场领工员、试验员及各砼、钢筋、模板、支架工班人员，施工所用工程设备全部进场，填写分项开工报告，申请开工。

四、施工方法及工艺

（一）承台基坑开挖和支撑方式的选择
承台基坑开挖和模板支承方式的选择应根据水深、承台的类型、现有的条件等因素综合考虑。
1、当承台位置处于干处时，一般直接采用明挖基坑，并根据基坑状况采取一定措施后，在其上安装模板，浇注承台砼。

2、当承台位置位于水中时，一般先设围堰（钢板桩围堰或吊箱围堰）将群桩围在堰内，然后在围堰底灌注水下砼封底，砼凝结后，将堰内的水抽干，再绑扎钢筋，安装承台模板，灌筑承台砼。

3、对于承台底标高位于河床以上的水中，采用有底吊箱或其它方法在水中将承台模板支撑和固定，如利用桩基，或直接设置临时支撑。承台模板安装完毕后抽水，堵漏，灌筑承台砼。

（二）基坑开挖

1、依据施工放样桩位采用人工配合挖掘机作业，基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则，根据地质条件，开挖深度，现场的具体情况确定，当基坑壁坡不易稳定或放坡开挖受场地限制，或放坡开挖工作量大不经济时，可按具体情况采取加固坑壁措施，如挡板支撑，混凝土护壁，钢板桩等。
2、开挖至距基坑底面以下10cm左右时，人工修整边坡并开挖基坑至基础底以下20cm，基坑平整后回填10cm粗砂，人工夯实，做好基坑排水设施，保证基坑不被水浸泡，并保证基坑底表面的平整度。
3、基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施，如截水沟等。
（三）钢筋加工及安装

1、基坑开挖及基坑底处理完成以后，进行桩头砼凿除，残余的桩头应无松散层，无破损法检测应合格，砼抗压强度应达到设计强度，同时核实承台底面高程及每根基桩埋入承台长度，并应对基底面进行修整。在基底为软弱土层时，应按设计要求采取适当措施，防止承台在灌筑混凝土过程中产生不均匀沉降。之后方可以进行承台的钢筋安装。
2、钢筋下料严格按设计及规范要求进行，在钢筋加工棚集中制作，人工现场绑扎，钢筋及外观等满足规范要求，钢筋加工及安装自检合格以后，向监理工程师申请进入下道工序，同时保证钢筋的位置及标高的准确性。
（四）模板安装

基础模板安装以前，应进行除锈、磨光及涂刷脱模剂，模板拼装采用组合钢模板，要求表面平整，接缝严密，拆装容易，操作方便。保证安装以后的模板接缝、错台、轴线及结构尺寸满足设计及规范要求，并具有足够的强度、刚度和稳定性。同时单独设置砼浇筑支架，并保证支架和模板无联结。
（五）砼的浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                               
1、砼的拌和按施工配合比的要求，采用三仓投料电脑计量强制式拌合站集中拌和。严格控制水灰比配制，确保砼具有良好的和易性、流动性，并拌和均匀，无离析和沁水现象。
2、采用砼罐车将拌和料运输到施工现场，使用滑槽与人工配合入模，从高处直接倾卸时，砼自由倾落高度不得大于2m，以不发生离析为度。当倾落高度超过2m时，应通过串筒、溜管或振动溜管等设施辅助下落。串筒出料口距混凝土浇筑面的高度不宜超过1m。
3、砼浇筑前应彻底地将桩头及模板内杂物清理干净，保证桩头处施工缝的处理符合施工规范要求。砼浇筑采用水平分层，分层厚度30cm为宜，采用插入式振捣棒振捣，插点按梅花型或等边三角形布置，移动间距不应超过振捣器作用半径的1.5倍，与侧模保持5～10cm距离。插入砼内5～10cm，保证上下层连接的整体性，振捣过程中应尽量避免振动棒碰撞钢筋、模板及预埋件等。
4、砼浇筑期间应设专人随时检查模板、钢筋及预埋件的稳固情况，认真填写砼的施工记录，如遇雨天施工，砼的工作面不易过大，基坑周围设挡水设施，防止地表水流入基坑内。砼浇筑完成后，对砼裸露面及时进行整修抹平，并采用防水措施，保证砼终凝前不受水的侵蚀。

（六）砼的拆模及养生

1、砼强度达到2.5Mpa以上，且其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆模。
2、砼的拆模时间除需考虑拆模时的砼强度规定外，还应考虑拆模时的温度（由水泥水化热引起）不能过高，以免砼接触空气时降温过快而开裂，更不能在此时浇注凉水养护。砼内部开始降温以前以及砼内部温度最高时不得拆模。

3、拆模宜按立模顺序逆向进行，不得损伤砼，并减小模板破损。当模板与砼脱离后，方可拆卸、吊运模板。

4、砼带模养护期间，应采取浇水、喷淋洒水等措施进行保湿、潮湿养护，保证模板接缝处不至失水干燥。
5、砼去除表面覆盖物或拆模后，应对砼采用蓄水、浇水或覆盖洒水等措施进行潮湿养护。并保证先期砼养生时间不得小于7天，且不得出现干湿交替现象。

五、质量保证措施 
（一）承台施工前应检查并记录每根基桩在承台底平面的位置和桩身倾斜度。承台底平面桩位允许偏差为0.5D（D为桩径）。

（二）承台底面以上到设计高程范围的基桩顶部应显露出新鲜混凝土面。基桩埋入承台长度及桩顶主钢筋锚入承台长度应满足设计要求。

（三）采用基桩顶主钢筋伸入承台联结时，承台底层钢筋网在越过桩顶处不得截断。采用基桩顶部直接埋入承台联结时，承台底层钢筋网碰及基桩时，可以调整钢筋间距或在基桩两侧改用束筋越过，确需截断时，宜在截断处增设附加等强度钢筋连续绕过。
（四）钢筋的机械性能必须符合规范要求，钢筋表面不得有铁锈及焊渣，钢筋骨架应具有足够的刚度。
（五）承台砼强度应满足设计强度，砼表面应平整光滑，不得有蜂窝、麻面和露筋，钢筋保护层厚度不小于设计要求。承台各部位偏差应符合下表的规定：
承台各部位允许偏差

	序 号
	项       目
	允许偏差

	1
	尺寸
	±30mm

	2
	顶面高程
	±20mm

	3
	轴线偏位
	15mm

	4
	前、后、左、右边缘距设计中心线尺寸
	±30mm


（六）砼基础的地基承载力必须满足设计要求，严禁超挖回填虚土。

（七）所有的水泥、砂、碎石、水及外加剂等的质量规格须符合规范要求，严格按配合比施工。

（八）桩头与承台连接必须符合设计要求。当设计无要求时，承台边缘与桩外缘净距必须符合下列要求：

1、桩径等于1m时，承台边缘与桩外缘净距不小于0.5倍桩径，且不小于250mm。

2、桩径等于1.25m时，承台边缘与桩外缘净距不小于0.3倍桩径，且不小于500mm。
六、安全技术措施

1.挖掘机开挖基坑时机身距坑边的安全距离不得小于1.0m。

2.砼浇筑时，不得冲击模板，施工中若发现支撑杆有弯曲变形时应立即停止灌注，待加固后再继续施工。

3.主要机具、电器、运输设备应定机定人，严格执行交接班制度。

4.夜间施工应有足够的照明设备，在人员上下与运输过道处设置固定的照明设施。

七、施工工艺流程图


            



                   


 


                    

         

 


 





























施工准备





复核 审批 


审批 








施工放样





开工报告





基坑开挖





砼凿桩头





桩基检测





钢筋加工及安装





钢筋机械性能及焊接检验





检验报告单





模板安装





砼浇筑





砼拆模及养生





申请进入下道工序序








