
工程价款支付申请书

（中建七局[2010]支付 01 号）

合同名称：内蒙古准格尔旗大南沟水库供水工程取水泵站土建及安装工程                                    合同编号：DNG—TJSG—0901
	致：内蒙古准格尔黄河水务有限公司
北京海策工程咨询有限公司薛家湾工程项目监理部
我方承建的 内蒙古准格尔旗大南沟水库供水工程取水泵站土建及安装工程，已按合同约定及施工图纸要求于2010年6月30前全部完工，2010年2月10日投入运行，2010年9月15日通过了分部工程验收。本工程总投资为7342437.33元，已支付5588863.94元，应扣质保金（以总投资的10%计）734243.74 元，现申请支付工程总投资扣除已支付金额及质保金后剩余的工程价款金额，共计（大写） 壹佰零壹万玖仟叁佰贰拾玖元陆角伍分 (小写  1019329.65元 )，请贵方审核。

附表：1、内蒙古准格尔旗大南沟水库竖井泵站取水工程结算情况汇总表。
      2、内蒙古准格尔旗大南沟水库竖井泵站取水工程工程费用汇总表。

3、内蒙古准格尔旗大南沟水库竖井泵站取水工程工程费用明细表。
承 包 人：中建七局内蒙古准格尔旗大南沟水库供水工程

取水泵站工程项目部   
项目经理：

日    期：                 2010年10月15日

	监理机构意见
监理机构：北京海策工程咨询有限公司

薛家湾工程项目监理部
总监理工程师：

                           日    期：                 年   月   日

	发包人意见：
发  包  人：内蒙古准格尔黄河水务有限公司
负  责  人：

                                   日      期：                 年   月   日



